



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana


Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2017

Bruno Martinello Lima

Brasília, 22 de novembro de 2016

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO



Estado de Rondônia


Gestor da obra:

Companhia de Águas e Esgoto do Estado de Rondônia – Caerd

Funcional Programática:

17.512.2068.1N08.0010/2016 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento - Na Região Norte

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO



Licitação

RDC Eletrônico 005/2015

Regime: Contratação Integrada

Valor de referência: R\$ 486 milhões

Contrato


118/PGE-2015

Contratado: Consórcio GEL-MCEN

Valor: R\$ 484 milhões

Execução física: 0%

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO



Histórico

2010: auditoria do TCU detectou 7 irregularidades, sendo 4 do tipo IGP:


Projeto básico deficiente

Restrição à competitividade da licitação

Sobrepço (R\$ 120 milhões)

Ausência de parcelamento do objeto

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO




Indício de Irregularidade Grave

Sobrepço no orçamento base da licitação: R\$ 205 milhões

*Detecção de falhas, pela Caixa, no orçamento base da licitação (superiores a R\$ 100 milhões), após contratação;

*Promoção de alterações de metodologia de orçamentação, após contratação, sem alteração do valor de referência;

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO




Indício de Irregularidade Grave

Não atendimento dos requisitos para adoção do regime de contratação integrada

*CGU emitiu nota técnica, anterior à licitação, manifestando entendimento contrário à utilização do regime de contratação integrada para a obra

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO



Deliberação

Despacho do Ministro Relator Bruno Dantas, de 4/10/2016

Medida corretiva:

Anulação do contrato e realização de nova licitação, nos termos da legislação em vigor

Obrigado

aspar@tcu.gov.br