
Obras com Indícios de Irregularidade Grave 
com Recomendação de Paralisação - IGP 

 

2/12/2015 - Audiência Pública Congresso Nacional 

BRT – Itaim Paulista-São Mateus – São Paulo/SP 



BRT Itaim Paulista-São 
Mateus 

Trechos 2 e 3 

6,6 km – Trecho 2 
8,6 km – Trecho 3 

Ponto inicial: R. Prof. João 
Batista Conti – Trecho 2 
Av. Mal. Tito – Trecho 3 
Ponto final: Estrada do 

Iguatemi – Trecho 2 
R. Cap. Pucci – Trecho 3 
Terminal Itaim Paulista – 

29.644 m² de área 
construída 

Faixa exclusiva de ônibus à 
esquerda 

Pavimento rígido 

Infraestrutura Prevista 



Croqui do Terminal Itaim Paulista 



INSTALAÇÃO Dimensão VALOR ESTIMADO¹ 
Corredor Perimetral Itaim 

Paulista-São Mateus – Trecho 2 
6,6 km R$ 145.977.076,42 

Corredor Perimetral Itaim 
Paulista-São Mateus – Trecho 3 

8,6 km R$ 212.968.512,24 

Terminal Itaim Paulista 29.644 m² R$ 184.527.827,69 
Canteiro de obras --- R$ 6.335.217,26 

Administração Local --- R$ 46.899.433,38 

VALOR TOTAL R$ 596.708.066,99 

1- valores estimados a partir da versão apresentada à equipe de auditoria do Orçamento-base da licitação – data-base julho/2014 

Infraestrutura Prevista 



Instrumentos de Repasse 

TERMO DE COMPROMISSO OBJETO VALOR 

0445.950-17/2014/Ministério 
das Cidades/Caixa 

BRT – Perimetral Itaim 

Paulista-São Mateus 
R$ 529.000.000,00 

VALOR TOTAL R$ 529.000.000,00 



Edital de Licitação 

Edital OBJETO VALOR² Modalidade 

RDC 
03/SIURB/2

015 

Projeto Executivo e 
execução das obras 

de dois lotes: (i) 
Corredor Perimetral 
Itaim Paulista/São 
Mateus e Terminal 
Itaim Paulista; e (ii) 

Corredor Radial 
Leste – Trecho 3 

R$ 596.708.096,00¹ 

RDC Presencial 

Modo de disputa 
fechado 

Critério de julgamento 
pelo maior desconto 

1 – Valores registrados à época da fiscalização referente apenas ao lote 2 – Corredor Radial Leste – Trecho 3. 

2 – Como o critério de julgamento da licitação é pelo maior desconto, não há sigilo no orçamento-base, conforme art. 
6º, § 1º, da Lei 12.462/2011.. 



Obra não iniciada – ainda em licitação 

Proximidades Rua Cap. Pucci. Fonte: Relatório de 

auditoria 
Trecho 3 do BRT – Itaim Paulista. Fonte: Relatório de 

Auditoria  

Av. Mal. Tito. Fonte: Relatório de Auditoria  
Trecho 3 do BRT – Itaim Paulista. Fonte: Relatório de Auditoria 



Recomendação de Paralisação 
Acórdão 2.731/2015-TCU-Plenário 

9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional, (...), que foram detectados indícios de irregularidades graves 
do tipo IG-P (...), relativo aos serviços de execução das obras e elaboração de 
projeto executivo da obra Corredor de ônibus Perimetral Itaim Paulista-São 
Mateus – trechos 2 e 3 e Terminal Itaim Paulista, localizados no município de São 
Paulo/SP, tendo sido estimado potencial dano ao erário de R$ 59.020.900,56 
devido aos indícios de sobrepreço e que o TCU reavaliará a recomendação de 
paralisação caso a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São 
Paulo/SP (Siurb/SP) adote a seguinte medida corretiva: 
9.1.1. republicar o Edital de Licitação RDC Presencial 3/2015, nos termos da 
legislação em vigor, adequando os preços unitários do orçamento-base aos 
referenciais de mercado, nos termos dos arts. 3º, 4º e 5º do Decreto 7.983/2013; 



Demais Irregularidades 
i) Restrição à competitividade da licitação — cláusulas do edital com potencial 

restrição: (i) realização de licitação presencial no RDC sem justificativa 
adequada; (ii) existência de prestação de garantia contratual concomitante 
com apresentação de patrimônio líquido mínimo; (iii) restrição à 
funcionalidade de obra e limitação de atestados nas exigências de habilitação 
técnico-operacional; (iv) possível vedação a que um licitante possa vencer os 
dois lotes licitados (BRT – Itaim Paulista-São Mateus e Corredor Radial Leste – 
Trecho 3) [violação ao art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 12.462/2011]; e (v) cobrança 
de taxas para impugnar edital; 

ii) Ausência de parcelamento do objeto, o objeto da licitação inclui dois trechos 
de corredor de ônibus e a construção do Terminal Itaim Paulista; 

iii) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada, o termo 
de compromisso para repasse de recursos federais prevê valor global de R$ 
529 milhões, enquanto o edital de licitação cerca de R$ 596 milhões. 



Comunicação da Siurb no processo do BRT-
Itaim Paulista 

A SIURB, com base em documento protocolado em 25/11/2015, comunicou ao 
TCU que decidiu revogar a licitação RDC Presencial 3/2015. 
Afirmou também que está realizando estudos para publicação de novos editais que 
visam atender ao Acórdão 2.731/2015-TCU-Plenário, buscando parcelar os 
empreendimentos em três licitações, uma para o Corredor Perimetral Itaim 
Paulista/São Mateus – Trechos 2 e 3; outra para Terminal Itaim Paulista e uma 
terceira para o Corredor Radial Leste – Trecho 3. 
Solicitou que o TCU retirasse, portanto, a classificação de IG-P, uma vez o objeto 
fiscalizado não mais subsiste no mundo jurídico. 
Requereu, também, que fosse expedida comunicação à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional acerca da 
solicitada reclassificação do achado de auditoria. 



 

 

Obrigado! 


