
VALEC
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.



VALEC ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

• FNS – LOTE 13

• FNS – LOTE 14

• FNS – LOTE 15

• FNS – LOTE 04

• FNS – LOTE 12

• FIOL – LOTE 06

• FIOL – LOTE 05

• FIOL – LOTE 07

• FIOL – LOTE 5A



LOTE 13 - FERROVIA NORTE SUL
Contrato nº. 36/2007
Contratada: Construtora Andrade Gutierrez S.A.
Extensão do Lote: 109,44 Km

I – Dados Contratuais
Data de Assinatura: 16/01/2008
Prazo de Vigência: 17/04/2012 
Valor P0: R$ 270.783.078,23
Valor Aditado: R$    46.755.396,27
Valor Total: R$ 317.538.474,50
Valor Medido até Set/2011: R$ 243.976.740,04 
Saldo a Faturar P0: R$   73.561.734,46

II – Situação Atual: Obra em execução
III – Percentual Financeiro Executado: 76,83% (Set/2011)



LOTE 14 – FERROVIA NORTE SUL
Contrato nº. 37/2007
Contratada: Construtora Andrade Gutierrez S.A.
Extensão do Lote: 102,13 Km

I – Dados Contratuais
Data de Assinatura: 16/01/2008
Prazo de Vigência: 17/04/2012
Valor P0: R$ 266.715.500,94
Valor Aditado: R$ 47.852.463,45
Valor Total: R$ 314.567.964,39
Valor Medido até Set/2011: R$ 261.916.330,64
Saldo a Faturar P0: R$   52.651.633,75          

II – Situação Atual: Obra em Execução
III – Percentual Financeiro Executado: 83,26%  (Set/2011)



LOTE 15 – FERROVIA NORTE SUL
Contrato nº: 38/2007  
Contratada: Triunfo Iesa e Infraestrutura S.A.
Extensão do Lote: 65,82 km

I – Dados Contratuais
Data de Assinatura: 16/01/2008
Prazo de Vigência: 03/11/2011
Valor P0: R$ 150.451.004,32
Valor Aditado: R$   37.612.743,15
Valor Total: R$ 188.063.747,47
Valor Medido até Set/2011: R$ 187.261.040,26
Saldo a Faturar P0: R$        802.707,21

II  – Situação Atual:Obra Concluída em fase de Recebimento Definitivo
III – Percentual Financeiro Executado: 99,57% (Set/2011)



LOTE 04 – FERROVIA NORTE SUL
Contrato n°: 60/2009 
Contratada: SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
Extensão do Lote: 108,66 km

I – Dados Contratuais
Data de Assinatura: 21/12/2009
Prazo de Vigência: 26/12/2011
Valor P0: R$ 216.871.131,28
Valor Aditado: R$   15.342.225,33
Valor Total: R$ 232.213.356,61
Valor Medido até Set/2011: R$ 223.110.396,67
Valor a Faturar: R$ 9.102.959,94

II  – Situação Atual:   Obra em Fase de Conclusão
III – Percentual Financeiro Executado: 96,08% (Set/2011)



LOTE 12 – FERROVIA NORTE SUL
Contrato nº: 35/2007
Contratada: SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. 
Extensão do Lote: 98,90 km

I – Dados Contratuais
Data de Assinatura: 16/01/2008
Prazo de Vigência: 01/11/2011
Valor P0:  R$ 299.684.766,95
Valor Aditado: R$ 73.062.972,54
Valor Total: R$ 372.747.739,49
Valor Medido até Set/2011: R$ 361.315.301,99
Saldo a Faturar P0: R$ 11.432.437,50

II – Situação Atual: Obra em Fase de Conclusão
III – Percentual Financeiro Executado: 96,93% (Set/2011)



LOTE 06 – FERROVIA DE 
INTEGRAÇÃO OESTE LESTE

FIOL
Contrato nº: 59/2010 
Contratada: Consórcio Constran / Egesa / Pedrasul / Estacon / CMT
Extensão do Lote: 159,31 km

Data de Assinatura: 24/01/2011
Prazo de Vigência: 15/02/2013
Valor P0: R$ 576.110.771,42
Valor Aditado: R$ 0,00
Valor Total:  R$ 576.110.771,42
Valor Medido até Set/2011: R$ 315.851,78
Percentual Financeiro P0 a Executar:   99,95%



Contrato nº: 58/2010 
Contratada: Consórcio Mendes Junior / Sanches Tripoloni / Fidens
Extensão do Lote: 162,04 km

Data de Assinatura: 13/11/2010
Prazo de Vigência: 25/02/2013
Valor P0: R$ 720.083.377,91
Valor Aditado: R$ 0,00
Valor Total: R$ 720.083.377,91
Valor Medido até Set/2011:  R$  2.693.033,68
Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,63%

LOTE 05 – FERROVIA DE 
INTEGRAÇÃO OESTE LESTE

FIOL



Contrato nº: 58/2010 
Contratada: Consórcio Mendes Junior / Sanches Tripoloni / Fidens
Extensão do Lote: 162,04 km

Data de Assinatura: 13/11/2010
Prazo de Vigência: 25/02/2013
Valor P0: R$ 720.083.377,91
Valor Aditado: R$ 0,00
Valor Total: R$ 720.083.377,91
Valor Medido até Set/2011: R$ 2.693.033,68
Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,63%

LOTE 07 – FERROVIA DE 
INTEGRAÇÃO OESTE LESTE

FIOL



Contrato n°: 85/2010 
Contratada: Consórcio LOCTEC / Sanches Tripoloni / Sobrenco.
Extensão do Lote: 2,90km

Data de Assinatura: 30/12/2010
Prazo de Vigência: 06/01/2013
Valor P0: R$ 134.959.507,15
Valor Aditado: R$ 0,00
Valor Total: R$ 134.959.507,15
Valor Medido até Set/2011: R$ 1.354.453,46
Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,00%

LOTE 05A – FERROVIA DE 
INTEGRAÇÃO OESTE LESTE

FIOL


