
MANOEL RENATO MACHADO FILHO 
Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
Ministério das Cidades 

 

Brasília, 25 de Novembro de 2014 

Macrodrenagem das Bacias dos Rios Botas, Sarapuí e 
Iguaçu – Baixada Fluminense  - RJ 



Informações Básicas do Empreendimento  

 

Baixada Fluminense – RJ  
Intervenções nos municípios de: 

 Duque de Caxias, 

 São João de Meriti, 

 Belford Roxo,  

 Nilópolis, 

 Mesquita e  

 Nova Iguaçu 

 Rio de Janeiro - bairro de Bangu, na Zona Oeste. 

 

 

 

 



 

 PROJETO DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES 
E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS 
DOS RIOS IGUAÇU, BOTAS E SARAPUÍ NA 
BAIXADA 
 

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro – RJ 

Objeto 

Data de assinatura do contrato: 31/10/2011 

Valor de Repasse: R$ 351.996.681,00 

Valor de Contrapartida: R$ 8.128.561,63 

Valor de Investimento: R$ 360.125.242,63 



• Projeto Iguaçu PAC 1 

• Projeto Iguaçu PAC 2 – 1ª seleção 

• Projeto Iguaçu PAC 2 – 2ª seleção 

Principais iniciativas  



PAC – Projeto Iguaçu 

Emergência 
Fonte: ERJ/FECAM 
R$ 92 

PAC I 
R$ 462 

PAC II 
1ª seleção 
R$ 440 

PAC II 
2ª seleção 
R$ 465 

São João de Meriti 

Mesquita 

Nova Iguaçu Belford 
Roxo 

Duque de Caxias 

Projeto em 
desenvolvimento 

Rio Botas 

Rio Iguaçu 

Rio Sarapuí 

Rio das Velhas 



PAC 1 – Projeto Iguaçu – Rio Botas (executado) 



PAC 1 – Projeto Iguaçu – Rio Sarapuí (executado) 



PAC 1 – Projeto Iguaçu – Resumo do Escopo (executado) 

Atividades Quantidades 

Dragagem 56 km 

Retirada de sedimentos 5.000.000 m³ 

Realocação com compra assistida 2.500 famílias 

Reassentamento 344 apartamentos 

Construção de vias marginais 12,5 km 

Construção de ciclovias 10 km 

Recuperação de margens 20 km 

Construção de parques fluviais 8 parques 

Construção de estruturas de comportas 2 unidades 

Construção de estação de bombeamento 1 unidade 

Construção de ponte 3 unidades 



PAC 1 – 23 Valões – Reservatório Pulmão (em execução) 



PAC 1 – 23 Valões – Dragagem de canais (em execução) 



PAC 1 – 23 Valões – Resumo do Escopo (em execução) 

Atividades 

Recuperação do Polder  Jardim Gláucia – Redentor para controle de 

inundações na margem esquerda do rio Sarapuí, em Belford Roxo, 

com 3 estruturas de comportas; 

Escavação de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos e 

implantação de reservatórios pulmão e canal auxiliar; 

Dragagem de 23 canais afluentes aos rios Sarapuí e Botas, nos 

municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, 

Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e no bairro de Bangu, no Rio de 

Janeiro; 

Implantação de parque fluvial no bairro Olavo Bilac, em Duque de 

Caxias; 

Reassentamento de 1 mil famílias. 



PAC 1 – Habitação – Resumo do Escopo (à licitar) 

Atividades 

Construção de 252 unidades habitacionais  no bairro Barro Vermelho, 

em Belford Roxo ; 

Construção de 960 unidades habitacionais , 1 creche e 1 posto de 

saúde no bairro Trio de Ouro, em São João de Meriti; 

Construção de 590 unidades habitacionais  no bairro Cerâmica, em 

Nova Iguaçu. 



PAC 1 Projeto Iguaçu – Resumo do Investimento 

Intervenção 

Investimento 

Repasse 
(R$/Milhões) 

Contrapartida 

(R$/Milhões) 
Total 

(R$/Milhões) 

PAC 1 173,50 110,70 284,20 

23 Valões 77,40 8,40 85,80 

Obras emergenciais 92,10 92,10 

Reassentamento 62,80 62,80 

TOTAL 250,90 274,00 524,90 



• Projeto Iguaçu PAC 1 

• Projeto Iguaçu PAC 2 – 1ª seleção 

• Projeto Iguaçu PAC 2 – 2ª seleção 

Principais iniciativas  



PAC 2 – Projeto Iguaçu 1ª seleção 

Principais intervenções: 

• Recuperação do Polder São Bento; 

• Dragagem do rio Sarapuí; 

• Recuperação do Polder Alberto de Oliveira; 

• Complementação do Polder Jardim Gláucia – 

Redentor; 

• Construção da Barragem D. Eugênia; 

• Construção de 20 km de diques  e 5 pontes às 

margens do rio Sarapuí; 

• Construção de 1 Estação de Bombeamento; 

• Reassentamento de 2.500 famílias. 



PAC 2 – Projeto Iguaçu 1ª seleção – Atividades 

Frente de Trabalho Principais atividades 

Polder São Bento • Recuperação de 420 mil m² de reservatórios pulmão; 

• Retirada de 20 m³ de sedimentos de 5 valões; 

• Dragagem de 3,3 km de canal auxiliar; 

• Alteamento e implantação de dique; 

• Implantação de 3 parques fluviais; 

• Estação de bombeamento. 

Rio Sarapuí • Dragagem de 1,5 milhão m3 de sedimentos; 

• Recuperação da mata ciliar. 

Polder Jardim Gláucia/ 

Redentor 

• Construção de 2 parques urbanos e 3 fluviais; 

• Dragagem de 37 mil m³ sedimentos em 7 valões. 

Polder Alberto de Oliveira • Recuperação de 200 mil m2 de reservatório pulmão; 

• Implantação de 1.300 m de canal de cintura e via marginal; 

• Construção de 9 campos de futebol. 

Barragem Dona Eugênia • Construção de barragem com 23 m de altura e 102 m de 

extensão. 

Diques e Pontes • Construção de 20 km  de diques; 

• Construção  de 5 pontes  em Belford Roxo e Duque de 

Caxias. 



PAC 2 – Projeto Iguaçu 1ª seleção – Ações socioambientais 

• Participação e controle 

social da comunidade; 

• Capacitação para 

geração de trabalho e 

renda; 

• Atividades de educação 

ambiental, patrimonial e 

sanitária; 

• Realocação de 2 mil e 

quinhentas famílias no 

bairro São Bento 



PAC 2 – Projeto Iguaçu 1ª seleção – Resumo do investimento 

Frente de Trabalho 
Investimento 

(R$/Milhões) 

Rio Sarapuí 66,33 

Polder São Bento 121,58 

Polder Alberto de Oliveira 41,67 

Diques 105,18 

Barragem 16,55 

Polder Jardim Gláucia/Redentor 14,01 

Valões 14,03 

Parque Alto Redentor 3,27 

Rua Projetada 2,90 

Demolições 4,70 

Administração Local 17,79 

Projeto Executivo 10,90 

TOTAL 417,69 



Em 20/3/2014 o MCIDADES foi notificado pela SecobEnergia/TCU sobre a 
identificação de possíveis irregularidades no Edital de Concorrência nº 
29/2013 do INEA-RJ, cujo objeto seria executado com recursos federais dos 
Termos de Compromisso nº 223.647-17/2007 e 351.035-27/2011; 

 
Os principais apontamento identificados foram: 

 
 Publicação do Edital de Concorrência 29/2013 e assinatura do contrato antes de 

obter a aprovação de parte dos projetos e dos respectivos orçamentos pela 
Caixa Econômica Federal; 

 
 Este procedimento atenta contra o art. 7º, § 2º da Lei 8.666/93 e a 

jurisprudência do TCU, sintetizada nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 
2099/2011-TCU-Plenário, que exigem que a realização de licitação seja realizada 
com base em projeto básico aprovado por órgão técnico competente na esfera 
federal. 
 

 Projeto básico com detalhamento insuficiente; 
 

 Inadequação dos procedimentos previstos no projeto para apuração de 
quantidades de material dragado e da metodologia de execução do objeto de 
drenagem. 
 
 

 

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro – RJ 

Histórico 

 



Em 27/3/2014 o MCIDADES realizou reunião com o INEA para 
cientificar o órgão estadual sobre os apontamentos identificados e 
informar que a posição do MCIDADES era a seguinte: 

 
 Que o Edital da Concorrência 29/2013/INEA não pode ser 

utilizado para aplicação dos recursos federais advindos do Termo 
de Compromisso nº 223.647-17/2007, pois a licitação e a 
contratação foram realizadas sem a aprovação do projeto de 
engenharia e do orçamento pelo Governo Federal; 
 

 Que o projeto de engenharia do objeto de drenagem do TC nº 
351.035-27/2011 licitado divergia do aprovado pelo Governo 
Federal em itens, custos, quantitativos e valores; 

 
 Que as diferenças eram significativas e reforçavam a convicção 

do MCIDADES de que a licitação também não poderia ser 
utilizada para aplicação dos recursos do TC nº 351.035-27/2011 
 

 

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro - RJ  

Histórico 
 



Em 27/3/2014 o MCIDADES realizou reunião com o INEA para 
cientificar o órgão estadual sobre os apontamentos identificados e 
informar que a posição do MCIDADES era a seguinte (continuação): 

 
 Informar necessidade do Estado do RJ: 

 Cancelar o certame licitatório; 
 Aperfeiçoar o projeto de engenharia da intervenção, 

mediante obtenção e detalhamento das informações 
topográficas e batimétricas de modo a permitir a 
quantificação mais precisa do material a ser dragado; 

 Revisar as tecnologias e as formas de execução dos serviços 
e apresentar justificativa técnica para a metodologia de 
execução escolhida; 

 Elaborar estudos que permitam quantificar e especificar os 
serviços de transporte de material a ser retirado, o local de 
descarga e os indicadores de precificação 

 Só republicar o edital de licitação após a aprovação do novo 
projeto de engenharia pelo Governo Federal  

 

 
 
 

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro - RJ  

Histórico 
 



Mesmo com os alertas do MCIDADES, o INEA optou por manter a 
licitação e apresentar contrarazões e esclarecimentos ao TCU, na 
tentativa de rever o posicionamento do órgão de controle; 

 

O MCidades realizou nova reunião técnica com o INEA-RJ em 
10.06.2014 e reiterou posicionamento anterior (Ofícios 424/2014 e 
715/2014), recomendando a anulação da licitação realizada e 
adoção de providências para aperfeiçoar o projeto, antes de publicar 
novo certame licitatório; 

 

Em 8/10/14 o TCU emite o Acórdão nº 2648/14 – Plenário 
confirmando as conclusões do relatório preliminar  

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro - RJ   

Histórico 



 Em 20/10/14 MCIDADES reitera ao INEA a necessidade de 

cancelar o certame licitatório e aperfeiçoar o projeto para sanear 
os apontamentos do TCU 

 

INEA encaminha o Ofício nº 177, de 24/11/14, ao TCU informando 
que suspendeu o resultado da Concorrência nº 29/13 e está 
adotando os procedimentos para rescisão do contrato firmado 

 

Em 25/11/14 MCIDADES encaminha Ofício à CMO-CN informando 
que zelará para que os apontamentos do TCU sejam sanados. 

 

 

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro - RJ   

Resumo das Providências do Proponente 



 Não há razões para a manutenção do 

empreendimento na lista de obras com 
irregularidades graves e recomendação de 
paralisação 

 

 

 

Informações Básicas do Empreendimento 
Rio de Janeiro - RJ   

Conclusão 


